

増尾近隣センターリフォーム工事スケジュール表

内容	令和8年度									令和9年度									令和10年度				備考			
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5		6	7	
倉庫内備品移設 (~R8.10.18)																									屋外倉庫→本館へ移動 (令和8年10月18日までに必ず実施)	
体育館工事 (R8.10.19~R9.5)																									令和9年5月中に完了検査予定	
本館内備品移設 (R9.5.17~R9.5.31)																									本館→体育館内へ備品の移動	
本館工事 (R9.6~R10.3)																										令和10年3月末工事完了予定
開館準備																									体育館→本館へ備品の移動	
開館（予定）																									令和10年4月～5月頃を予定	

<注意事項>

現在、屋外に設置してある倉庫は、リフォーム工事により、一部を除き全て撤去されます。
 リフォーム工事により、建物内に倉庫が増設されますが、近隣センターと共有となることから、改めて備品の精査をお願いいたします。